

Cronograma de Desarrollo

Proyecto Mis Finanzas

Planificación académica y seguimiento del desarrollo Full Stack

JULIO - OCTUBRE 2026

Ionic React

Spring Boot

PostgreSQL

JWT

Docker

Análisis y diseño

Base técnica



JUL

Núcleo funcional

MVP



AGO

Integración y analítica

App integrada




SEP


Pruebas y entrega

Versión final



OCT





Hitos de control

H1
Diseño base

H2
MVP

H3
Integración

H4
Versión final

JULIO · Fase 1 · Análisis y diseño

Establecer una base clara antes de implementar las funcionalidades.

SEMANA	ACTIVIDAD / RESULTADO
Semana 1	Definir problema, alcance, objetivos y funcionalidades. → Alcance del proyecto definido
Semana 2	Diseñar arquitectura Full Stack y flujo Frontend → API → BD. → Arquitectura técnica establecida
Semana 3	Modelar usuarios, cuentas, categorías, transacciones, metas y recordatorios. → Modelo de datos preparado
Semana 4	Diseñar navegación, dashboard y preparar los entornos de trabajo. → Base técnica lista para desarrollo
HITO DEL MES	Base técnica lista para desarrollo

AGOSTO · Fase 2 · Desarrollo funcional

Construir el núcleo operativo para administrar las finanzas del usuario.

SEMANA	ACTIVIDAD / RESULTADO
Semana 1	Implementar autenticación JWT y protección con Spring Security. → Acceso seguro al sistema
Semana 2	Construir CRUD de cuentas financieras. → Gestión de cuentas operativa
Semana 3	Construir categorías de ingresos/gastos con iconos y colores. → Categorías funcionales
Semana 4	Registrar, editar y eliminar ingresos y gastos. → MVP funcional completado
HITO DEL MES	MVP funcional completado

SEPTIEMBRE · Fase 3 · Integración y analítica

Completar herramientas de seguimiento y consolidar la experiencia financiera.

SEMANA	ACTIVIDAD / RESULTADO
Semana 1	Implementar metas de ahorro, edición, abonos y progreso. → Seguimiento de metas disponible
Semana 2	Implementar recordatorios y estados de cumplimiento. → Gestión de compromisos financieros
Semana 3	Construir reportes: balance, comparación mensual e indicadores. → Información financiera consolidada
Semana 4	Agregar gráficos e integrar frontend, API REST y PostgreSQL. → Aplicación integrada
HITO DEL MES	Aplicación integrada

OCTUBRE · Fase 4 · Calidad y entrega

Estabilizar el sistema y preparar una entrega académica verificable.

SEMANA	ACTIVIDAD / RESULTADO
Semana 1	Ejecutar pruebas funcionales y corregir incidencias. → Versión estable
Semana 2	Revisar interfaz, validaciones, perfil y calculadora. → Experiencia refinada
Semana 3	Organizar capturas, Swagger, manual y documentación técnica. → Evidencias completas
Semana 4	Revisar repositorio y consolidar la entrega final. → Versión final lista
HITO DEL MES	Versión final lista

H1

Diseño aprobado
Final de julio

Arquitectura + modelo de datos

H2

MVP funcional
Final de agosto

Login + cuentas + categorías + transacciones

H3

Integración completa
Final de septiembre

Metas + recordatorios + reportes + gráficos

H4

Versión final
Octubre

Pruebas + evidencias + documentación

Puertas de calidad antes de cerrar cada fase

- 1

Funcionalidad

El módulo cumple el flujo esperado y no bloquea tareas esenciales.
- 2

Integración

Frontend, API y PostgreSQL comparten contratos y datos consistentes.
- 3

Seguridad

Las rutas protegidas requieren autenticación y validaciones adecuadas.
- 4

Evidencia

Capturas, Swagger y documentación respaldan lo implementado.
- FLUJO RECOMENDADO

Planificar → Diseñar → Implementar → Integrar → Probar → Documentar → Entregar

De una idea a una solución completa

El cronograma organiza el desarrollo de **Mis Finanzas** en una secuencia progresiva: primero se define la arquitectura, luego se construye el núcleo financiero, después se integran las herramientas de seguimiento y analítica, y finalmente se valida, documenta y prepara la entrega.

JULIO

Base técnica

AGOSTO

MVP funcional

SEPTIEMBRE

Aplicación integrada

OCTUBRE

Versión final

Publicación

Ubicación sugerida en el repositorio:

```
documentacion/  
■■■ cronograma/  
    ■■■ Cronograma_Desarrollo_  
        Mis_Finanzas_Julio_  
        Octubre_2026.pdf
```

Proyecto:

Mis Finanzas

Período:

Julio - Octubre 2026

NOTA

Cronograma de planificación y seguimiento.
No sustituye el historial de commits de GitHub.