

UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)



Estudio de factibilidad

Nombre del proyecto

Mis Finanzas (Aplicación móvil de gestión financiera personal).

Asignatura:

Seminario de Proyecto 2

Facilitador:

Henry Candelario.

Participantes:

Manuel Mora Matías - 100065865

Enmanuel A. Jiménez Abreu -
100066650

Erick Reynoso Torres - 100068266

Nota: Las demás personas mencionadas en esta documentación participaron en la creación de la aplicación; sin embargo, durante este trimestre no cursaron la asignatura Seminario de Proyecto 2.

Fecha:

03/10/2026

Santiago

República

Dominicana

Tabla de contenido

Contenido

Introducción.....	4
1. Historial de Versiones.....	5
2. Información del Proyecto.....	5
Resumen Ejecutivo.....	7
3. Antecedentes del Proyecto.....	7
Factores que dieron origen a la necesidad del proyecto.....	7
Factores que impulsaron la investigación de factibilidad.....	7
Quién inició el proyecto.....	8
Interesados clave involucrados en el inicio del proyecto.....	8
Interesados clave según la visión del proyecto.....	8
Actividades de anteproyecto realizadas.....	9
4. El Proyecto y su Contexto.....	9
Descripción del proyecto.....	9
Objetivos del proyecto.....	10
Contexto del proyecto.....	10
Entes externos interesados.....	10
Actividades de involucramiento con los interesados.....	11
5. Alcance del estudio de factibilidad.....	11
Resultados esperados del estudio.....	11
Actividades principales realizadas.....	11
Aprobaciones y supervisión del estudio.....	12
6. Factibilidad técnica.....	12
Evaluación de los recursos tecnológicos disponibles.....	12
Requerimientos de software.....	13
Requerimientos de hardware.....	13
Costos tecnológicos y análisis de factibilidad.....	14
7. Factibilidad económica.....	14
Proyecciones Financieras (Estimadas a 5 años).....	15
Análisis de Costo-Beneficio.....	16
8. Factibilidad legal.....	16
Aceptación del proyecto según la ley.....	16
Normativas aplicables.....	16
Costos asociados al cumplimiento legal.....	17
9. Factibilidad de recursos.....	17
Recursos necesarios.....	17
Personal adicional.....	18
Impacto en las operaciones.....	18
Procedimientos de desarrollo.....	18
10. Factibilidad de mercado.....	19

Descripción del mercado actual.....	19
Segmento o nicho de mercado.....	19
Competencia.....	19
Distribución del servicio.....	20
Razones para elegir Mis Finanzas.....	20
Estrategia de mercadeo inicial.....	20
11. Factibilidad operacional.....	21
Resolución de problemas y oportunidades.....	21
Cumplimiento de los requerimientos.....	21
Resultados esperados.....	21
Consideraciones de diseño.....	22
12. Factibilidad de tiempo.....	22
Tiempo disponible y cronograma de desarrollo.....	22
Hitos principales del proyecto.....	22
Dependencias y posibles afectaciones.....	23
Tiempo estimado de recuperación de la inversión.....	23
Conclusión de la factibilidad de tiempo.....	23
13. Recomendaciones y aprobación.....	24
Explicación de Pros y Contras.....	25
Recomendación Final.....	26
Firmas de Aprobación.....	26
Conclusión.....	27
Bibliografía.....	28
Anexos.....	29

Introducción

En la actualidad, manejar de forma adecuada las finanzas personales se ha vuelto cada vez más importante para los ciudadanos de la República Dominicana, especialmente para jóvenes profesionales y estudiantes. Muchas personas tienen dificultades para organizar sus ingresos y gastos, en gran parte por la falta de herramientas tecnológicas sencillas y adaptadas a la realidad del país. Esta situación ha limitado la capacidad de ahorro y la toma de decisiones financieras acertadas en el día a día.

Ante esta necesidad surge el proyecto **“Mis Finanzas”**, una aplicación móvil pensada para ayudar a las personas a llevar un mejor control de su economía personal. La idea principal es ofrecer una solución práctica que permita registrar ingresos y gastos de manera organizada, mostrando la información de forma clara y fácil de entender mediante gráficos y resúmenes visuales.

El objetivo de este documento es presentar un Estudio de Factibilidad que permita evaluar si el desarrollo de la aplicación es posible desde los puntos de vista técnico, económico, legal y operativo. A través de este análisis se busca comprobar que la aplicación puede funcionar correctamente y mantenerse en el tiempo, aportando un beneficio real a sus usuarios.

Además del registro de ingresos como salarios o trabajos independientes y del control de gastos básicos como alimentación y transporte, la aplicación busca fomentar una mayor responsabilidad financiera. Para ello, incluye funciones como recordatorios de pagos y la personalización de perfiles, con el fin de adaptarse a las necesidades de cada usuario.

En las siguientes secciones se abordarán los antecedentes del proyecto, el análisis del mercado y las proyecciones financieras que respaldan su desarrollo. Este estudio servirá como una guía para la implementación de una herramienta tecnológica que contribuya a mejorar la organización y la salud financiera de las personas en el contexto dominicano.

Desarrollo

1. Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
15/04/2026	0.1	Enmanuel A. Jiménez Abreu – 100066650	Grupo Mis Finanzas	Creación del prototipo funcional inicial y diseño de interfaz de usuario.
28/04/2026	0.2	Manuel Mora Matías – 100065865	Grupo Mis Finanzas	Definición de la arquitectura técnica y base de datos para transacciones.
12/05/2026	0.5	Equipo de desarrollo	Grupo Mis Finanzas	Redacción de antecedentes y marco contextual del proyecto.
26/05/2026	0.8	Erick Reynoso Torres - 100068266	Grupo Mis Finanzas	Integración de proyecciones financieras y análisis de factibilidad económica.
09/06/2026	1.0	Enmanuel A. Jiménez Abreu – 100066650	Grupo Mis Finanzas	Versión final consolidada del Estudio de Factibilidad para entrega universitaria.

2. Información del Proyecto

Empresa / Organización	Proyecto Universitario - Grupo de Desarrollo Independiente.
Proyecto	Mis Finanzas (Aplicación móvil de gestión financiera personal).
Fecha de preparación	08/06/2026.
Cliente	Usuarios individuales que buscan control de gastos e ingresos.
Gerente / Líder de Proyecto	Enmanuel A. Jiménez Abreu (100066650).

Equipo de Trabajo y Roles:

- **Enmanuel A. Jiménez Abreu (100066650):** Líder de desarrollo de software, coordinación funcional y diseño UI/UX.
- **Manuel Mora Matías (100065865):** Analista de factibilidad técnica, arquitectura, sistemas y base de datos.
- **Coordinación operativa y recursos:** Seguimiento de actividades, logística interna y control de recursos del proyecto.
- **Análisis de mercado y proyecciones:** Revisión de supuestos, estimaciones económicas y comportamiento del mercado objetivo.
- **Erick Reynoso Torres (100068266):** Analista de factibilidad económica, financiera y evaluación de riesgos.

2. Resumen Ejecutivo

El presente estudio de factibilidad evalúa la viabilidad de desarrollar una aplicación móvil de finanzas personales orientada a registrar, visualizar y analizar ingresos y gastos. La solución se apoya en tecnologías como Ionic, React y Chart.js para ofrecer una experiencia clara, con gráficos dinámicos y categorización de transacciones. El análisis técnico, económico, legal, operativo y de mercado indica que el proyecto puede ejecutarse con recursos controlables y presenta una aceptación potencial favorable. En consecuencia, se considera factible y recomendable continuar con su implementación.

3. Antecedentes del Proyecto

Factores que dieron origen a la necesidad del proyecto

El proyecto nace a partir de una situación común entre jóvenes profesionales y estudiantes en la República Dominicana: la dificultad para llevar un control claro de sus finanzas personales. Muchas personas no cuentan con una herramienta sencilla que funcione con la moneda local y que les permita registrar de forma práctica sus ingresos y gastos diarios. Esto provoca que pequeños gastos frecuentes pasen desapercibidos y que no exista una visión real del balance entre lo que se gana y lo que se gasta en aspectos básicos como alimentación, transporte o el hogar.

Esta falta de organización financiera fue el principal motivo para plantear una solución tecnológica en forma de aplicación móvil, pensada para facilitar el registro de movimientos económicos y ayudar al usuario a comprender mejor su situación financiera.

Factores que impulsaron la investigación de factibilidad

La realización de este estudio de factibilidad surge de la necesidad de comprobar si la aplicación propuesta realmente puede cumplir con su propósito. Uno de los puntos clave es determinar si la interfaz diseñada resulta fácil de usar y comprensible para el usuario promedio, especialmente mediante el uso de gráficos visuales como donuts, barras y líneas.

También se busca evaluar si la aplicación puede crecer a nivel técnico, permitiendo manejar distintas categorías personalizadas, como el módulo de cashback incluido en el prototipo. Otro aspecto importante es analizar la viabilidad de un sistema de recordatorios que ayude a los usuarios a cumplir con sus compromisos financieros, como pagos de tarjetas o servicios, evitando retrasos y cargos adicionales.

Quién inició el proyecto

El proyecto fue iniciado por **Enmanuel A. Jiménez Abreu**, quien asumió el rol de líder de desarrollo y diseñador principal. La idea se desarrolló en conjunto con un grupo de estudiantes de ingeniería, con el objetivo de crear una herramienta con impacto tanto social como educativo, enfocada en mejorar la organización financiera personal.

Interesados clave involucrados en el inicio del proyecto

Desde sus primeras etapas, el proyecto contó con la participación de varios actores importantes. El equipo de desarrollo fue responsable de la creación del concepto y del primer prototipo funcional. Además, un grupo de estudiantes universitarios actuó como usuarios beta, aportando sugerencias sobre las categorías de gastos más relevantes, como ocio, salud y transporte. A esto se sumó el apoyo de facilitadores académicos, quienes motivaron la formalización del proyecto a través de este estudio de factibilidad.

Interesados clave según la visión del proyecto

A largo plazo, el proyecto contempla un grupo más amplio de interesados. Entre ellos se encuentran los usuarios finales, principalmente jóvenes bancarizados que buscan mejorar su capacidad de ahorro y control financiero. También se consideran las instituciones financieras, que podrían beneficiarse de clientes con una mejor gestión económica y menor riesgo de impago. Asimismo, la comunidad de desarrolladores podría aprovechar algunos módulos de la aplicación, especialmente los relacionados con visualización de datos, como base para otros proyectos educativos.

Actividades de anteproyecto realizadas

Antes de iniciar este estudio de manera formal, se llevaron a cabo varias actividades preliminares. Se trabajó en la identidad visual de la aplicación, incluyendo la creación de avatares para los perfiles de usuario y la selección de una paleta de colores coherente. También se desarrolló un prototipo de alta fidelidad que incluye la navegación principal entre secciones como inicio, gráficos, categorías y recordatorios, permitiendo registrar movimientos de manera fluida.

Finalmente, se definió la lógica básica del negocio, estableciendo la estructura de las categorías de gastos y la posibilidad de editar transacciones, con el fin de corregir errores y mejorar la experiencia del usuario.

4. El Proyecto y su

Contexto

Descripción del proyecto

El proyecto **“Mis Finanzas”** se centra en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para ayudar a las personas a organizar y controlar mejor su economía personal. Está pensada específicamente para el contexto de la República Dominicana, ya que trabaja directamente con la moneda local (RD\$) y toma en cuenta los hábitos financieros más comunes del país. Su objetivo principal es ofrecer al usuario una forma sencilla y centralizada de conocer su situación financiera en cualquier momento.

La aplicación permitirá registrar tanto ingresos como gastos, organizarlos por categorías y visualizar la información de manera clara. Entre los principales resultados esperados del proyecto se encuentran un módulo para registrar movimientos diarios con opción de edición, un sistema de categorías flexibles que incluye opciones predefinidas y personalizadas, un panel de gráficos que muestre el comportamiento de los gastos a lo largo del tiempo, un sistema de recordatorios para compromisos financieros y un perfil de usuario personalizable mediante avatares y nombres propios.

Objetivos del proyecto

Uno de los objetivos principales es organizar de forma sistemática las transacciones diarias. Para lograrlo, se implementará un formulario sencillo que permita registrar ingresos y gastos en pocos segundos. Esto ayudará al usuario a llevar un control más exacto de su dinero y evitar pérdidas causadas por gastos pequeños que no suelen registrarse, logrando así un balance más real de sus finanzas.

Otro objetivo importante es facilitar el análisis visual de la salud financiera. La aplicación transformará los datos numéricos en gráficos fáciles de entender, lo que permitirá al usuario identificar rápidamente en qué áreas está gastando más dinero y tomar mejores decisiones para ahorrar o ajustar su presupuesto.

También se busca ayudar al usuario a cumplir con sus compromisos financieros. Para esto, se desarrollará un sistema de recordatorios que permita programar pagos importantes, como tarjetas de crédito o servicios. De esta manera, el usuario podrá evitar retrasos, cargos adicionales e intereses por mora, mejorando su relación con las instituciones financieras.

Contexto del proyecto

El proyecto se desarrolla en un momento donde la digitalización de los servicios financieros en la República Dominicana está en crecimiento. A nivel cultural, todavía existe una necesidad clara de fortalecer la educación financiera, ya que muchas personas manejan ingresos mensuales considerables, pero no cuentan con métodos efectivos para organizarlos. En este contexto, la aplicación busca servir como una herramienta de apoyo que promueva hábitos de ahorro y un manejo más responsable del dinero.

Entes externos interesados

Entre los principales interesados se encuentran los usuarios finales, especialmente jóvenes profesionales y estudiantes que necesitan una forma visual y práctica de controlar gastos relacionados con transporte, ocio y salud. También se consideran las asociaciones de comerciantes, que podrían interesarse en el análisis de patrones de consumo según las categorías de gastos. De igual forma, las instituciones financieras se benefician indirectamente de clientes con mayor organización y capacidad de pago.

Actividades de involucramiento con los interesados

Antes de iniciar este estudio de factibilidad, se realizaron varias actividades para validar la idea del proyecto. Se presentaron prototipos de la interfaz a posibles usuarios para comprobar que los iconos y categorías fueran fáciles de identificar. También se hicieron pruebas simulando gastos reales, como comidas o servicios de transporte, con el fin de asegurar que el sistema fuera intuitivo. Finalmente, se llevaron a cabo sesiones de retroalimentación donde se confirmó que la necesidad de visualizar los gastos mediante gráficos comparativos era compartida por los distintos interesados.

5. Alcance del estudio de

factibilidad

Resultados esperados del estudio

Con la realización de este estudio de factibilidad se espera obtener una visión clara sobre la viabilidad real del proyecto. En primer lugar, se busca determinar si la aplicación puede desarrollarse de manera técnica, económica, legal y operativa con los recursos disponibles del equipo.

También se espera validar el prototipo funcional presentado, comprobando que las funciones principales como el registro de movimientos, las gráficas y los recordatorios sean útiles, comprensibles y fáciles de usar para el usuario final. Otro resultado importante es la identificación de posibles riesgos, tanto técnicos como de mercado, para poder anticiparlos y definir acciones que reduzcan su impacto.

Finalmente, el estudio permitirá establecer una guía básica de desarrollo, incluyendo un cronograma aproximado, una estimación de costos y una recomendación clara sobre si es conveniente invertir más recursos para llevar la aplicación a su lanzamiento oficial.

Actividades principales realizadas

Para preparar este estudio se llevaron a cabo varias actividades generales. Se inició con una investigación de las necesidades financieras más comunes en el contexto dominicano, lo que permitió definir categorías como salario, freelance y transporte. Luego se trabajó en el diseño visual y la estructura de la aplicación,

priorizando una navegación sencilla entre ingresos y gastos.

Posteriormente, se desarrolló un prototipo de prueba que incluye las funciones más importantes del sistema, como la generación de gráficas estadísticas y la gestión de perfiles de usuario. También se evaluó el funcionamiento de la aplicación en distintos dispositivos móviles para asegurar un buen rendimiento. Como parte del análisis, se comparó “Mis Finanzas” con otras aplicaciones similares del mercado y se realizó una proyección financiera preliminar considerando los costos técnicos frente al valor que recibe el usuario.

Aprobaciones y supervisión del estudio

El estudio de factibilidad fue supervisado por facilitadores académicos encargados de verificar que cumpla con los requisitos técnicos y formativos del proyecto universitario. A nivel interno, la validación técnica y de diseño estuvo a cargo de Enmanuel A. Jiménez Abreu, mientras que la viabilidad operativa fue supervisada por Erikson Miguel Inoa Feliz.

Además, Manuel Mora Matías y Samuel Alejandro Vargas Gómez participaron como consultores en las áreas técnica y de mercado, respectivamente, emitiendo sus observaciones antes de la entrega final del estudio.

6. Factibilidad técnica

Evaluación de los recursos tecnológicos disponibles

La factibilidad técnica del proyecto se basa en el análisis de los recursos con los que ya cuenta el equipo. Actualmente se dispone de equipos de cómputo adecuados para el desarrollo de aplicaciones móviles, así como acceso a herramientas de programación comunes como VS Code y Android Studio.

También se cuenta con una conexión a internet estable, necesaria para la sincronización de datos y el uso de servicios en la nube.

El equipo posee conocimientos en el uso de librerías de visualización de datos, lo cual es fundamental para el correcto funcionamiento de los gráficos de dona, barras y líneas que forman parte del sistema de estadísticas de la aplicación.

Requerimientos de software

El software seleccionado cubre las necesidades básicas del sistema. La solución adopta un enfoque multiplataforma basado en Ionic y React, lo que facilita su ejecución en Android e iOS. Para el manejo de la información se contempla una base de datos local o en la nube capaz de soportar el registro de ingresos y gastos, así como la gestión de perfiles personalizados.

Además, se integrarán componentes gráficos para mostrar de forma clara la distribución de gastos por categoría y un servicio de notificaciones que permita enviar recordatorios de pagos y compromisos financieros en las fechas programadas por el usuario.

Requerimientos de hardware

Desde el punto de vista del usuario final, la aplicación está pensada para funcionar en teléfonos inteligentes con versiones recientes de Android o iOS y con recursos suficientes para garantizar una experiencia fluida. A nivel del sistema, se requerirán servidores confiables que aseguren la disponibilidad de los datos y el correcto funcionamiento de los recordatorios y balances financieros.

Costos tecnológicos y análisis de factibilidad

El desarrollo del proyecto implica costos tanto internos como externos. A nivel interno, el mayor esfuerzo está relacionado con las horas de trabajo del equipo, especialmente en la programación de la lógica financiera, el diseño de la interfaz, la seguridad de los datos y las pruebas de funcionamiento del sistema.

Por otro lado, existen costos asociados a servicios de terceros, como el alojamiento en la nube, posibles licencias para herramientas de gráficos más avanzadas y servicios de notificaciones. En caso de una futura expansión, también podría considerarse el uso de APIs externas para el manejo de múltiples monedas.

Al evaluar estos costos en conjunto, se concluye que el proyecto es técnicamente viable. Gran parte del desarrollo se realiza con recursos propios del equipo, lo que reduce la dependencia externa.

7. Factibilidad económica

Premisas de las proyecciones financieras

Para la elaboración de las proyecciones financieras, se han definido las siguientes premisas:

- **Moneda:** Todos los valores se expresan en pesos dominicanos (RD\$).
- **Modelo de Ingresos:** Los ingresos se basan en la venta de servicios de asesoría financiera personalizada dentro de la app y una versión "Premium" por suscripción.
- **Base de Usuarios:** Se proyecta un crecimiento del 20% anual en la base de usuarios activos, partiendo de los flujos de capital observados en las pruebas iniciales.

Proyecciones Financieras (Estimadas a 5 años)

Las proyecciones financieras constituyen un elemento central para validar la sostenibilidad económica del proyecto. A continuación, se presenta un balance estimado a cinco años, elaborado a partir de la estructura de ingresos y costos definida para la aplicación:

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos	RD\$ 1,200,000	RD\$ 1,500,000	RD\$ 1,900,000	RD\$ 2,400,000	RD\$ 3,100,000
Suscripciones Premium	RD\$ 400,000	RD\$ 550,000	RD\$ 750,000	RD\$ 1,000,000	RD\$ 1,350,000
Servicios de asesoría	RD\$ 800,000	RD\$ 950,000	RD\$ 1,150,000	RD\$ 1,400,000	RD\$ 1,750,000
Costos	RD\$ 950,000	RD\$ 850,000	RD\$ 900,000	RD\$ 1,050,000	RD\$ 1,200,000
Personal	RD\$ 600,000	RD\$ 600,000	RD\$ 650,000	RD\$ 750,000	RD\$ 850,000
Materiales	RD\$ 100,000	RD\$ 50,000	RD\$ 50,000	RD\$ 60,000	RD\$ 70,000
Recursos informáticos	RD\$ 200,000	RD\$ 150,000	RD\$ 150,000	RD\$ 180,000	RD\$ 200,000
Capacitación	RD\$ 50,000	RD\$ 50,000	RD\$ 50,000	RD\$ 60,000	RD\$ 80,000
Balance (Utilidad)	RD\$ 250,000	RD\$ 650,000	RD\$ 1,000,000	RD\$ 1,350,000	RD\$ 1,900,000

Análisis de Costo-Beneficio

Como se observa en las proyecciones, el primer año requiere la mayor inversión inicial en personal y recursos informáticos para el despliegue de la infraestructura. Sin embargo, a partir del segundo año, el proyecto muestra un crecimiento sostenido en la utilidad operativa.

- **Valor Presente Neto (VPN):** Las proyecciones indican un VPN positivo, lo que justifica la inversión económica inicial.
- **Retorno de Inversión (Payback):** Se estima que los costos iniciales de desarrollo se recuperarán totalmente al finalizar el segundo año de operaciones.

8. Factibilidad legal

Aceptación del proyecto según la ley

El proyecto “Mis Finanzas” es viable desde el punto de vista legal en la República Dominicana, siempre que su operación observe las normas aplicables a protección de datos, seguridad tecnológica, consumo y propiedad intelectual. Por su naturaleza, la aplicación está orientada a la organización y educación financiera personal y puede alinearse con iniciativas nacionales destinadas a fortalecer la educación financiera de la población.

Normativas aplicables

Para su correcto funcionamiento, el proyecto debe cumplir con varias leyes importantes del país:

- **Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales:**

Es la más relevante, ya que la aplicación maneja información sensible como nombres de usuario y registros de ingresos y gastos. Por eso, se deben aplicar medidas claras de privacidad y seguridad para proteger estos datos.

- **Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología:**

La app debe contar con mecanismos de seguridad que eviten accesos no autorizados y protejan la información financiera de los usuarios.

- **Ley 358-05 de Protección al Consumidor:**

Es necesario que la aplicación muestre términos y condiciones claros, sobre todo si en el futuro se ofrecen servicios pagos o planes premium.

- **Ley 20-00 sobre Propiedad Intelectual:**

El nombre de la aplicación, su diseño y los iconos utilizados deben ser registrados para evitar problemas legales relacionados con derechos de autor o marcas.

Costos asociados al cumplimiento legal

Cumplir con estas leyes implica algunos costos que ya fueron considerados dentro de la inversión inicial:

- Implementación de sistemas de seguridad como cifrado de datos y certificados SSL.
- Asesoría legal para la redacción de políticas de privacidad y términos de uso.
- Gastos administrativos para el registro de la marca y el nombre comercial.
- Un fondo destinado a posibles ajustes legales en caso de cambios en la normativa nacional.

9. Factibilidad de

recursos

Recursos necesarios

Para desarrollar y poner en marcha la aplicación se requieren los siguientes recursos:

Recursos humanos:

- **Enmanuel A. Jiménez Abreu:** Líder de desarrollo, coordinación funcional y diseño UI/UX.
- **Manuel Mora Matías:** Analista técnico, responsable de arquitectura, sistemas y bases de datos.
- **Coordinación operativa:** Seguimiento de actividades, logística y organización de los recursos necesarios.
- **Análisis financiero y de mercado:** Validación de proyecciones, costos y viabilidad económica del proyecto.

- **Erick Reynoso Torres:** Analista de factibilidad, responsable de la evaluación de riesgos y viabilidad económica.

Infraestructura

- Servidores en la nube para el manejo de la base de datos.
- Conexión a internet estable y de alta velocidad.
- Licencias y herramientas de desarrollo, diseño y control de versiones.

Recursos materiales

- Computadoras de alto rendimiento para desarrollo y pruebas.
- Dispositivos móviles Android e iOS para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Personal adicional

Debido a la naturaleza financiera del sistema, se contempla la contratación puntual de:

- Un consultor en ciberseguridad para revisar y reforzar la protección de datos.
- Personal de soporte técnico para atender dudas o problemas de los usuarios tras el lanzamiento.

Impacto en las operaciones

- **Dependencias externas:** El funcionamiento del sistema depende de servicios en la nube y de la aprobación de las tiendas de aplicaciones.
- **Impacto interno:** El equipo deberá dedicar una parte importante de su tiempo al mantenimiento del sistema, especialmente en lo relacionado con seguridad y estabilidad.

Procedimientos de desarrollo

Para asegurar calidad y control de costos, se seguirán estos lineamientos:

- Uso de metodología ágil (Scrum) con entregas periódicas.
- Control de versiones mediante Git para evitar pérdida de información.
- Pruebas constantes del sistema para asegurar cálculos correctos y buen rendimiento.

Nota: Todo esto puede aumentar ligeramente los costos operativos, principalmente en servidores y soporte técnico, pero estos gastos ya fueron considerados en las proyecciones financieras del proyecto.

10. Factibilidad de mercado

Descripción del mercado

actual

Actualmente, en la República Dominicana se observa un crecimiento claro en el uso de la banca digital y aplicaciones financieras. Sin embargo, todavía existe una necesidad no cubierta: herramientas independientes que permitan a las personas organizar en un solo lugar sus ingresos y gastos, especialmente cuando provienen de diferentes fuentes como salario y trabajos freelance, todo manejado en pesos dominicanos (RD\$).

Segmento o nicho de mercado

El proyecto está dirigido principalmente a jóvenes profesionales, emprendedores y estudiantes universitarios bancarizados del país. Este grupo maneja ingresos mensuales constantes y suele tener dificultades para organizar gastos cotidianos como transporte, comida y ocio, lo que en muchos casos provoca desorden financiero o endeudamiento innecesario.

Competencia

En el mercado existen dos tipos principales de competidores:

- **Aplicaciones internacionales**, como Wallet, Monefy o Mint. Aunque son completas, no están totalmente adaptadas a la realidad dominicana ni al uso exclusivo del peso dominicano.
- **Aplicaciones de bancos locales**, que solo muestran movimientos dentro de la misma entidad financiera, dejando fuera el manejo de efectivo o transacciones entre distintos bancos.

Distribución del servicio

La aplicación **Mis Finanzas** se distribuirá de forma digital a través de:

- Google Play Store y Apple App Store.
- Descarga mediante enlaces y códigos QR desde la página web oficial y campañas promocionales.

Razones para elegir Mis Finanzas

Entre las principales ventajas frente a la competencia se destacan:

- Uso exclusivo de la moneda local y categorías adaptadas al contexto dominicano.
- Gráficos claros y fáciles de entender que permiten visualizar rápidamente en qué se está gastando el dinero.
- Un proceso sencillo y rápido para registrar ingresos y gastos, sin la complejidad de las apps bancarias tradicionales.

Estrategia de mercadeo inicial

La aplicación se diferencia al no solo mostrar números, sino ayudar al usuario a aprender a manejar mejor su dinero mediante recordatorios y una interfaz visual atractiva y personalizable.

El mercadeo se enfocará en medios digitales, especialmente redes sociales, dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años que viven en zonas urbanas y cuentan con al menos un producto financiero.

Los principales grupos objetivo serán:

- Estudiantes universitarios.
- Freelancers y emprendedores.
- Usuarios frecuentes de transporte público o plataformas digitales.

11. Factibilidad operacional

La factibilidad operacional analiza si la aplicación **Mis Finanzas** puede funcionar de manera efectiva en la vida diaria de los usuarios y si realmente responde a sus hábitos financieros. Esta evaluación es clave para asegurar que el sistema no solo sea funcional, sino útil y fácil de usar.

Resolución de problemas y oportunidades

El sistema está diseñado para solucionar problemas comunes como la falta de claridad sobre el dinero disponible. Al registrar los gastos en el momento en que ocurren, el usuario evita sorpresas al final del mes.

Además, la aplicación aprovecha tendencias actuales como la personalización y el uso de elementos visuales para motivar al usuario a mantener sus registros actualizados.

Cumplimiento de los requerimientos

El diseño del sistema responde a necesidades claras identificadas desde el inicio:

- Permite visualizar gastos de forma rápida mediante gráficos organizados por categorías.
- Incluye recordatorios para pagos importantes, ayudando a evitar retrasos y cargos adicionales.

Resultados esperados

Con el uso continuo de la aplicación, se esperan los siguientes resultados:

- Reducción de gastos innecesarios, especialmente en ocio.
- Mayor puntualidad en el pago de servicios y compromisos financieros.
- Mejor organización de los ingresos, diferenciando claramente entre salario y trabajos independientes.

Consideraciones de diseño

Estas funcionalidades fueron consideradas desde las primeras etapas del diseño. Agregar este tipo de elementos después de terminado el sistema sería más complejo y costoso. El prototipo actual demuestra que la aplicación fue pensada desde el inicio para ser fluida, práctica y fácil de usar.

12. Factibilidad de tiempo

Tiempo disponible y cronograma de desarrollo

Debido a que el proyecto ya cuenta con un prototipo funcional, el tiempo necesario para completar la aplicación se reduce considerablemente. Para finalizar el sistema y llevarlo a una versión lista para el público, se ha definido un período aproximado de **seis meses**.

La fase final de desarrollo, que incluye ajustes, integración completa y pruebas de seguridad, está prevista para iniciar en **junio de 2026**. Este plazo es coherente con los tiempos habituales de desarrollo de aplicaciones de complejidad media, que suelen oscilar entre cuatro y seis meses.

Hitos principales del proyecto

Para organizar el trabajo y dar seguimiento al avance, se establecieron los siguientes hitos generales:

- **Mes 1:** Mejora de la interfaz y experiencia de usuario, ajustando detalles visuales e iconos para que la navegación sea más clara y cómoda.
- **Meses 2 al 4:** Desarrollo del backend y refuerzo de la seguridad, asegurando el cifrado de datos financieros y el correcto funcionamiento de los recordatorios.
- **Mes 5:** Pruebas beta con usuarios externos, enfocadas en detectar errores en los cálculos de balance y en la visualización de gráficos.
- **Mes 6:** Lanzamiento oficial de la aplicación y puesta en marcha de la estrategia de difusión en tiendas digitales.

Dependencias y posibles afectaciones

El cumplimiento del cronograma depende principalmente de dos factores. Por un lado, la organización interna del equipo de trabajo, conformado por tres integrantes principales, lo cual permite una coordinación directa siempre que se mantenga la metodología de trabajo establecida. Por otro lado, existen dependencias externas como los tiempos de aprobación de Google Play Store y Apple App Store, así como la disponibilidad de los servicios en la nube seleccionados.

Tiempo estimado de recuperación de la inversión

Según las proyecciones económicas realizadas, se estima que el proyecto podrá recuperar la inversión inicial en un período aproximado de **entre 1.8 y 2 años**. Esto sería posible gracias a los ingresos generados por versiones premium y servicios adicionales, los cuales permitirán cubrir gradualmente los costos de desarrollo y operación.

Conclusión de la factibilidad de tiempo

En términos generales, el proyecto **es viable desde el punto de vista del tiempo**. El prototipo existente reduce el trabajo inicial y permite cumplir con el cronograma planteado. Si se respeta el plazo de seis meses para el lanzamiento, la aplicación podrá posicionarse en el mercado antes de que surja una saturación significativa de soluciones similares.

13. Recomendaciones y aprobación

Resumen de Hallazgos por Área

A continuación, se presenta una tabla resumen de la viabilidad detectada en cada dimensión del estudio:

Dimensión	Evaluación	Hallazgo Clave
Técnica	Alta	El prototipo ya procesa movimientos de hasta RD\$ 45,000.00 y genera gráficos visuales con fluidez.
Económica	Rentable	Se proyecta un Balance de Utilidad positivo desde el año 1 y un Payback en el año 2.
Legal	Cumple	Alineado con las leyes dominicanas de protección de datos (172-13) y crímenes de alta tecnología (53-07).
Operacional	Óptima	El sistema resuelve directamente la desorganización de gastos diarios mediante categorías como "Freelance" y "Transporte".
Tiempo	Viable	Se estima un plazo de 6 meses para el lanzamiento oficial, aprovechando el avance actual del software.

Explicación de Pros y Contras

La ejecución de la iniciativa presenta una serie de factores positivos y desafíos que han sido ponderados:

Pros (Ventajas):

- **Localización Estratégica:** Operación nativa en RD\$, lo que genera una ventaja competitiva frente a aplicaciones extranjeras que no comprenden el contexto financiero dominicano.
- **Personalización Dinámica:** Capacidad de adaptar iconos y categorías (como "Cashback" o "Uber") según las necesidades del usuario.
- **Impacto Educativo:** Fomenta la salud financiera mediante recordatorios preventivos de pagos de tarjetas y servicios.

Contras (Desafíos):

- **Costos Operativos Fijos:** Dependencia de servicios de terceros para el almacenamiento en la nube y notificaciones, lo que requiere un flujo de ingresos constante

Justificación de la Probabilidad de Éxito

La probabilidad de éxito de la iniciativa se considera **Alta** por las siguientes razones:

1. **Madurez del Producto:** A diferencia de otros proyectos que inician desde cero, "Mis Finanzas" ya cuenta con un núcleo funcional probado y visualmente atractivo.
2. **Nicho Desatendido:** Existe una demanda real en la República Dominicana de una herramienta de gestión de gastos que sea simple, móvil y local.
3. **Compromiso del Equipo:** El equipo multidisciplinario integrado por Enmanuel, Manuel y Erick reúne competencias técnicas, financieras y de gestión suficientes para llevar el proyecto a su fase final.

Recomendación Final

Tras el análisis exhaustivo de todas las dimensiones de factibilidad, **se recomienda formalmente la ejecución y puesta en marcha del proyecto "Mis Finanzas"**. Los beneficios identificados superan significativamente los costos y riesgos operativos, convirtiendo a esta aplicación en una inversión estratégica viable y rentable para la organización.

Firmas de Aprobación:

- **Enmanuel A. Jiménez Abreu** (Gerente de Proyecto / Desarrollo)
- **Manuel Mora Matías** (Analista Técnico)
- **Erick Reynoso Torres** (Analista de Factibilidad)

Conclusión

Luego de realizar el estudio de factibilidad del proyecto “**Mis Finanzas**”, se puede concluir que la aplicación es una propuesta viable y necesaria dentro del contexto dominicano. El análisis realizado demuestra que el sistema puede desarrollarse sin inconvenientes técnicos, cuenta con una base económica sostenible y tiene un impacto positivo en la forma en que los usuarios organizan y entienden sus finanzas personales.

Los principales hallazgos que respaldan esta conclusión son los siguientes:

- **Factibilidad técnica y operativa:** El prototipo desarrollado permitió comprobar que la aplicación funciona de manera eficiente, permitiendo registrar ingresos y gastos, mostrar la información de forma clara mediante gráficos y gestionar recordatorios de pago sin dificultad. Estas funcionalidades responden directamente a las necesidades detectadas desde el inicio del proyecto.
- **Viabilidad económica:** Las proyecciones financieras indican que el proyecto puede mantenerse en el tiempo y generar beneficios, con una recuperación de la inversión estimada en un período razonable. Esto permite pensar en una posible expansión futura de la aplicación.
- **Aceptación en el mercado:** *Mis Finanzas* cubre una necesidad real al ofrecer una herramienta adaptada al uso del peso dominicano y a la realidad de jóvenes profesionales, estudiantes y emprendedores. Su enfoque práctico, visual y personalizable la diferencia de otras aplicaciones disponibles en el mercado.
- **Cumplimiento legal y seguridad:** El proyecto contempla el cumplimiento de las normas dominicanas relacionadas con protección de datos y seguridad informática, aspectos esenciales para fortalecer la confianza y protección de la información financiera de los usuarios.

En conclusión, **la implementación de “Mis Finanzas” es una decisión acertada**, ya que cumple con los objetivos planteados y tiene el potencial de convertirse en una herramienta útil para mejorar la organización financiera y fomentar hábitos económicos responsables en la población dominicana.

Bibliografía

Banco Central de la República Dominicana. (2024). Estadísticas del Sistema de Pagos y Liquidación de Valores. <https://www.bancentral.gov.do>

Firebase by Google. (s.f.). Documentación oficial para el almacenamiento de datos y autenticación de usuarios. <https://firebase.google.com/docs>

Ionic Framework. (s.f.). Guía de componentes de interfaz de usuario y desarrollo multiplataforma. Recuperado de <https://ionicframework.com/docs>

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). (2025). Guía de registro de nombres comerciales y marcas en República Dominicana. <https://onapi.gob.do>

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. (2023). Educación Financiera: Gestión de gastos personales y ahorro. <https://sb.gob.do/orienta/>

República Dominicana. (2013). Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Gaceta Oficial No. 10737.

República Dominicana. (2007). Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Gaceta Oficial No. 10416.

Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de proyectos (7ma ed.). McGraw-Hill Education. [Basado en la estructura de análisis de mercado y técnico]

Project Management Institute (PMI). (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7ma ed.). [Utilizado para la definición del alcance y gestión de interesados]